

Suderinta: *Vietinio ūkio skyriaus*  
Savivaldybės.....vyr. skyriausioji specialistė

*Moa*  
**Lina Bakienė**

UAB "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI"

**2021 metų šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas**

Tvirtinu:  
Technikos direktorius  
Marius Pybauskas

*Marius Pybauskas*

HB ruožo Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminis tinklų ruožas (nuo... iki)	Data	HB ir remont o dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
<b>Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai</b>						
6	Škirstomieji tinklai nuo katilinės iki ŠK 3-4. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 3-4 iki Tylos 5	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
10.1	Magistraliniai tinklai nuo Katilinės Nr.1 iki kameros ŠK 2-5 su visais skirstomaisiais tinklais, apimant skirstomuosius ir įvadinius tinklus nuo ŠK 2-4B iki Vienybės 30.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
10.2	Škirstomieji tinklai nuo ŠK 2-5 iki ŠK 2-6-2, nuo ŠK 2-5 iki Piviškių 33, nuo ŠK 2-6-1 iki Piviškių 27	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
10.3	Škirstomieji tinklai nuo Boilerinės Nr.3 iki ŠK 2-5-9, nuo ŠK 2-5-10 iki ŠK 2-5-11, nuo ŠK 2-5-12 iki ŠK 2-5-14, nuo ŠK 2-5-15 iki ŠK 2-5-16, nuo ŠK 2-5-17 iki ŠK 2-5-18. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 2-5-10 iki Vienybės 52, nuo ŠK 2-5-11 iki Vienybės 70A, nuo ŠK 2-5-12 iki Aušros 10, nuo ŠK 2-5-14 iki Vienybės 70, nuo ŠK 2-5-15 iki Vienybės 72, nuo ŠK 2-5-17 iki Aušros 2, nuo ŠK 2-5-18 iki Aušros 4, Aušros 8.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
10.4	Magistraliniai tinklai nuo Boilerinės Nr.3 iki ŠK 2-5-3 su visais skirstomaisiais tinklais į S. Nėries 40,42,44	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
2.1	Magistraliniai tinklai nuo Katilinės iki ŠK 1-11A, apimant skirstomuosius ir įvadinius tinklus nuo ŠK 1-5B5 iki Kęstučio 13, Kęstučio 15, Birutės 4, nuo ŠK 1-10-1 iki Vienybės 27, nuo ŠK 1-7 iki S. Nėries 1, nuo ŠK 1-8A iki Starybininkų 7, Starybininkų 8, nuo ŠK 1-6 iki Birutės 2, nuo ŠK 1-4s iki Birutės 6, nuo ŠK 1-3-2S iki Gedimino 16, nuo ŠK 1-3-1s iki Gedimino 14, nuo ŠK 1-3-3 iki Vilniaus 2, Gedimino 12	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
2.2	Magistraliniai tinklai nuo ŠK 1-3-2S iki Dariaus ir Girėno 30, nuo ŠK 1-3-2S iki Gedimino 16, nuo ŠK 1-3-1s iki Gedimino 14, nuo ŠK 1-3-3 iki Vilniaus 2, Gedimino 12, nuo ŠK 1-3-4 iki Gedimino 10, nuo ŠK 1-3-5 iki Gedimino 8, nuo ŠK 1-3-6 iki ŠK 1-3-7, nuo ŠK 1-3-7S, nuo ŠK 1V-2 iki Vytauto 101, nuo ŠK 1V-1AA iki Vytauto 101, nuo 1v1b1 iki Vytauto 93, nuo ŠK 1V-3 iki Vytauto 28, Vytauto 26.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
3	Škirstomieji tinklai nuo ŠK 1-11 iki ŠK 1-13S, nuo ŠK 1-13S iki ŠK 1-16, nuo ŠK 1-13S1 iki ŠK 1-13-1, nuo ŠK 1-13-2 iki ŠK 1-13-5, nuo ŠK 1-13-5 iki ŠK 1-13-3, nuo ŠK 1-13-3 iki ŠK 1-13-4. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-12B iki ŠK 1-12-4, nuo ŠK 1-12-4 iki Vienybės 1, nuo ŠK 1-15-1 iki Maironio 21, nuo ŠK 1-16 iki Maironio 25, nuo ŠK 1-13-1 iki Maironio 30, nuo ŠK 1-13-2 iki Maironio 32, nuo ŠK 1-13-5 iki Vienybės 1A, nuo ŠK 1-13-3 iki Neprikliausomybės 52, nuo ŠK 1-13-4 iki Neprikliausomybės 50	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
4	Škirstomieji tinklai nuo ŠK 1-11A iki ŠK 1-11-1B, nuo ŠK 1-11-1B iki ŠK 1-11-5A, nuo ŠK 1-11-5A iki Neprikliausomybės 78, nuo Neprikliausomybės 78 iki S. Nėries 33A, nuo S. Nėries 33A iki ŠK 1-11-8C, nuo ŠK 1-11-5D iki ŠK 1-11-6B, nuo ŠK 1-11-6B iki ŠK 1-11-13-2, nuo ŠK 1-11-13-2, nuo ŠK 1-11B-1 iki 1-11D, nuo ŠK 1-11D iki Lauko 44, nuo Lauko 44 iki 1-11-17-2. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-11C-1 iki Lauko 28, nuo ŠK 1-11-17-1 iki Lauko 26, nuo ŠK 1-11-17-2 iki Lauko 42, nuo Lauko 48 iki Lauko 30, nuo ŠK 1-11-14A iki Neprikliausomybės 60, nuo ŠK 1-11-13-2 iki Lauko 32, nuo ŠK 1-11-13-2 iki Neprikliausomybės 64, nuo ŠK 1-11-1A iki Neprikliausomybės 72, nuo Neprikliausomybės 72 iki Neprikliausomybės 80, nuo ŠK 1-11-2A iki Neprikliausomybės 70, nuo ŠK 1-11-4A iki S. Nėries 31A, nuo ŠK 1-11-5D iki S. Nėries 31C, nuo ŠK 1-11-6B iki S. Nėries 31B, nuo ŠK 1-11-7B iki S. Nėries 33B, nuo ŠK 1-11-7A iki Neprikliausomybės 74, nuo ŠK 1-11-8A iki S. Nėries 33C, nuo ŠK 1-11-8B iki Neprikliausomybės 82, nuo ŠK 1-11-8C iki Neprikliausomybės 84, nuo 1-11-14C iki Neprikliausomybės 66, nuo 1-11-13-1 iki Neprikliausomybės 62.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
5	Škirstomieji tinklai nuo ŠK 1-3-2S iki ŠK 4-9, nuo ŠK 1-3-2-1s iki ŠK 1-3-2-1A, nuo ŠK 3-12 iki ŠK 3-13-2. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-3-2-1A iki Vilniaus 7, nuo ŠK 1-3-2-1A iki Vilniaus 9, nuo ŠK 1-3-2-2s iki Vilniaus 4, nuo ŠK 3-3-13-1 iki Vilniaus 26, nuo ŠK 3-13-2 iki Vilniaus 23, nuo ŠK 4-9 iki Karoso 1.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilniaus 8
7	Škirstomieji tinklai nuo ŠK 1-6 iki ŠK 1-6-1, nuo ŠK 1-6-1 iki ŠK 1-6-2, nuo ŠK 1-6-2 iki ŠK 1-6-4, nuo ŠK 1-6-4 iki ŠK 1-6-5, nuo ŠK 1-6-5 iki ŠK 1-6-6, nuo ŠK 1-6-6 iki ŠK 1-6-6-1. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-6-1 iki Starybininkų 6, nuo ŠK 1-6-2 iki Starybininkų 2, nuo ŠK 1-6-2 iki Maironio 6, nuo ŠK 1-6-3 iki Starybininkų 3, nuo ŠK 1-6-4 iki Maironio 3, nuo ŠK 1-6-5 iki Maironio 4, nuo ŠK 1-6-6 iki Atgimimo 7, nuo ŠK 1-6-6 iki Atgimimo 9, nuo ŠK 1-6-6 iki Jašinsko 2 kiemo ŠT.	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
11	Škirstomieji tinklai nuo Gedimino 15 iki ŠK 1-3-13A-A. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-3-11-1 iki Gedimino 11, nuo ŠK 1-3-11-1 iki Kęstučio 2, nuo ŠK 1-3-12-1 iki Gedimino 9, nuo ŠK 1-3-130 iki Atgimimo 4, nuo ŠK 1-3-13A-A iki Atgimimo 2	2021-05-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė

12	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-4-1-1 iki ŠK 1-4-6, nuo ŠK 1-4-6 iki ŠK 1-4-7. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-4-1s iki Kęstučio 10, nuo ŠK 1-4-2s iki Kęstučio 8, nuo ŠK 1-4-3s iki Kęstučio 11, nuo ŠK 1-4-4s iki Kęstučio 9, nuo ŠK 1-4-6 iki Kęstučio 7, nuo ŠK 1-4-7 iki Kęstučio 5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	5	2021-05-24	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
13	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-8S iki ŠK 1-8-3, nuo ŠK 1-8-3 iki ŠK 1-8-3S. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-81S iki Statybininkų 9, nuo ŠK 1-8-3S iki Statybininkų 13.	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	5	2021-05-24	G. Vincevičius	Vilkaviškio katilinė
<b>Kybartų katilinės šilumos tinklai</b>						
1.1	Kybartų katilinės magistraliniai šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros 1-9 su visais skirstomaisiais tinklais.	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021-07-12	G. Vincevičius	Kybartų katilinė
1.2	Kybartų katilinės magistraliniai šilumos tinklai nuo kameros 1-9 iki paskutinių įmonei priklausančių vartotojų atjungimo taškų su visais skirstomaisiais tinklais.	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021-07-12	G. Vincevičius	Kybartų katilinė
<b>Virbalio katilinės šilumos tinklai</b>						
8	Virbalio katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros 1-2-1 su visais skirstomaisiais tinklais.	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021-07-26	G. Vincevičius	Virbalio katilinė
8	Virbalio katilinės šilumos tinklai nuo kameros 1-2-1 iki paskutinių įmonei priklausančių vartotojų atjungimo taškų su visais skirstomaisiais tinklais.	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021-07-26	G. Vincevičius	Virbalio katilinė
<b>Pilviškių katilinės šilumos tinklai</b>						
14.1	Pilviškių katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros KAM 12 su visais skirstomaisiais tinklais	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezonu	G. Vincevičius	Pilviškių katilinė
14.2	Pilviškių katilinės šilumos tinklai nuo kameros KAM 1 iki kameros KAM 9 su visais skirstomaisiais tinklais	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezonu	G. Vincevičius	Pilviškių katilinė
<b>Paežerė katilinės šilumos tinklai</b>						
15.1	Paežerė katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kamerų ŠK 7, ŠK 9 su visais skirstomaisiais tinklais	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezonu	G. Vincevičius	Paežerė katilinė
15.2	Paežerė katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros ŠK 2 su visais skirstomaisiais tinklais	Šilumos tinklų hidrauliniai bandy mai ir nustatytų defektų šalinimas	5	2021.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezonu	G. Vincevičius	Paežerė katilinė

**Pastabos. Hidraulinio bandymo metu trūkusių tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo gali būti patiektas vėliau. Apie vandens patiekimo datą vartotojai bus informuoti.**

Remonto, šilumos tinklų ir kitų darbų grupės viršininkas  
Sudernita. Katilinių tech. grupės grupės viršininkas

Gintaras Vincevičius  
Vytautas Strakalaitis

