

Suderinti:
Savivaldybės..... skyrius

UAB "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI"

Tvirtinu:
Technikos direktorius
Marius Dubauskas

2020 metų šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas

HB ruožo Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo... iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai						
6	Skirstomieji tinklai nuo katilinės iki ŠK 3-4. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 3-4 iki Tylos 5	2020-06-15	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė
10.1	Magistraliniai tinklai nuo Katilinės Nr. 1 iki kameros ŠK 2-5 su visais skirstomaisiais tinklais, apimant skirstomuosius ir įvadinius tinklus nuo ŠK 2-4B iki Vienybės 30.	2020-06-15	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė
10.2	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 2-5 iki ŠK 2-6-2, nuo ŠK 2-5 iki ŠK 2-5-1, nuo ŠK 2-6-1 iki Pilviškių 27	2020-06-15	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Boilerinės Nr. 3)
10.3	Skirstomieji tinklai nuo Boilerinės Nr. 3 iki ŠK 2-5-9, nuo ŠK 2-5-10, nuo ŠK 2-5-11 iki ŠK 2-5-12, nuo ŠK 2-5-12 iki ŠK 2-5-14, nuo ŠK 2-5-14 iki ŠK 2-5-15, nuo ŠK 2-5-16 iki ŠK 2-5-17, nuo ŠK 2-5-16 iki ŠK 2-5-18. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 2-5-10 iki Vienybės 52, nuo ŠK 2-5-11 iki Vienybės 70A, nuo ŠK 2-5-12 iki Aušros 10, nuo ŠK 2-5-12 iki Aušros 16, nuo ŠK 2-5-14 iki Vienybės 70, nuo ŠK 2-5-15 iki Vienybės 72, nuo ŠK 2-5-17 iki Aušros 2, nuo ŠK 2-5-18 iki Aušros 4, Aušros 8.	2020-06-15	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Boilerinės Nr. 3)
10.4	Magistraliniai tinklai nuo Boilerinės Nr. 3 iki ŠK 2-5-5-3 su visais skirstomaisiais tinklais į S. Neries 40, 42, 44	2020-06-15	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Boilerinės Nr. 3)
2.1	Magistraliniai tinklai nuo Katilinės iki ŠK 1-11A, apimant skirstomuosius ir įvadinius tinklus nuo ŠK 1-5BBS iki Kęstučio 13, Kęstučio 15, Birutės 4, nuo ŠK 1-10-1 iki Vienybės 27, nuo ŠK 1-7 iki S. Neries 1, nuo ŠK 1-8A iki Statybininkų 7, Statybininkų 8, nuo ŠK 1-6 iki Birutės 2, nuo ŠK 1-4s iki Birutės 6, nuo ŠK 1-3-2S iki Gedimino 16, nuo ŠK 1-3-1s iki Gedimino 14, nuo ŠK 1-3-3 iki Vilmiaus 2, Gedimino 12	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė
2.2	Magistraliniai tinklai nuo ŠK 1-3-2S iki Dariaus ir Girėno 30, nuo ŠK 1-3-1s iki Gedimino 14, nuo ŠK 1-3-3 iki Vilmiaus 2, Gedimino 12, nuo ŠK 1-3-4 iki Gedimino 10, nuo ŠK 1-3-5 iki Gedimino 8, nuo ŠK 1-3-6 iki ŠK 1-3-7, nuo ŠK 1-3-7S iki Vytauto 101, nuo ŠK 1V-1AA iki Vytauto 101, nuo 1V1b1 iki Vytauto 93, nuo ŠK 1V-3 iki Vytauto 28, Vytauto 26.	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Dariaus ir Girėno 30)
3	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-11 iki ŠK 1-13S, nuo ŠK 1-13S iki ŠK 1-16, nuo ŠK 1-13S1 iki ŠK 1-13-2, nuo ŠK 1-13-2 iki ŠK 1-13-5, nuo ŠK 1-13-5 iki ŠK 1-13-3, nuo ŠK 1-13-3 iki ŠK 1-12B iki ŠK 1-12-4, nuo ŠK 1-12-4 iki Vienybės 1, nuo ŠK 1-15-1 iki Maironio 21, nuo ŠK 1-16 iki Maironio 25, nuo ŠK 1-13-1 iki Maironio 30, nuo ŠK 1-13-2 iki Maironio 32, nuo ŠK 1-13-5 iki Vienybės 1A, nuo ŠK 1-13-3 iki Nepriklausomybės 52, nuo ŠK 1-13-4 iki Nepriklausomybės 50	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Dariaus ir Girėno 30)
4	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-11A iki ŠK 1-11-1B, nuo ŠK 1-11-1B iki ŠK 1-11-5A, nuo ŠK 1-11-5A iki Nepriklausomybės 78 iki S. Neries 33A, nuo S. Neries 33A iki ŠK 1-11-8C, nuo ŠK 1-11-5D iki ŠK 1-11-6B, nuo ŠK 1-11F1 iki Lauko 48, nuo ŠK 1-11-13-2, nuo ŠK 1-11B-1 iki 1-11D, nuo ŠK 1-11D iki Lauko 44, nuo Lauko 44 iki 1-11-17-2. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-11C-1 iki Lauko 28, nuo ŠK 1-11-17-1 iki Lauko 26, nuo ŠK 1-11-17-2 iki Lauko 42, nuo Lauko 48 iki Lauko 30, nuo ŠK 1-11-14A iki Nepriklausomybės 60, nuo ŠK 1-11-13-2 iki Nepriklausomybės 64, nuo ŠK 1-11-1A iki Nepriklausomybės 72, nuo Nepriklausomybės 72 iki Nepriklausomybės 80, nuo ŠK 1-11-2A iki Nepriklausomybės 70, nuo ŠK 1-11-4A iki S. Neries 31A, nuo ŠK 1-11-5D iki S. Neries 31C, nuo ŠK 1-11-6B iki S. Neries 31B, nuo ŠK 1-11-7B iki S. Neries 33B, nuo ŠK 1-11-7A iki Nepriklausomybės 74, nuo ŠK 1-11-8A iki S. Neries 33C, nuo ŠK 1-11-8B iki Nepriklausomybės 82, nuo ŠK 1-11-8C iki Nepriklausomybės 84, nuo 1-11-14C iki Nepriklausomybės 66, nuo 1-11-13-1 iki Nepriklausomybės 62.	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Maironio 25)
5	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-3-2-1s iki ŠK 1-3-2-1A, nuo ŠK 3-12 iki ŠK 3-13-2. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-3-2-1A iki Vilmiaus 7, nuo ŠK 1-3-2-1A iki Vilmiaus 9, nuo ŠK 1-3-2-2s iki Vilmiaus 4, nuo ŠK 3-3-13-1 iki Vilmiaus 23, nuo ŠK 4-9 iki Karoso 1.	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilmiaus 8
7	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-6 iki ŠK 1-6-1, nuo ŠK 1-6-1 iki ŠK 1-6-2, nuo ŠK 1-6-2 iki ŠK 1-6-4, nuo ŠK 1-6-4 iki ŠK 1-6-5 iki ŠK 1-6-6 iki ŠK 1-6-6-1. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-6-1 iki Statybininkų 6, nuo ŠK 1-6-2 iki Statybininkų 2, nuo ŠK 1-6-2 iki Maironio 6, nuo ŠK 1-6-3 iki Statybininkų 3, nuo ŠK 1-6-4 iki Maironio 3, nuo ŠK 1-6-5 iki Maironio 4, nuo ŠK 1-6-6 iki Atgimimo 7, nuo ŠK 1-6-6 iki Atgimimo 9, nuo ŠK 1-6-6 iki Jašinsko 2 kiemo ŠT.	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Jašinsko 2)
11	Skirstomieji tinklai nuo Gedimino 15 iki ŠK 1-3-13A-A. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-3-11-1 iki Kęstučio 2, nuo ŠK 1-3-12-1 iki Gedimino 9, nuo ŠK 1-3-130 iki Atgimimo 4, nuo ŠK 1-3-13A-A iki Atgimimo 2	2020-06-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakartotinas HB iš Kęstučio 2)

12	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-4-1-1 iki ŠK 1-4-6, nuo ŠK 1-4-6 iki ŠK 1-4-7. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-4-1s iki Kęstučio 8, nuo ŠK 1-4-3s iki Kęstučio 11, nuo ŠK 1-4-4s iki Kęstučio 9, nuo ŠK 1-4-6 iki Kęstučio 7, nuo ŠK 1-4-7 iki Kęstučio 5	2020.06.08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakar toimas HB iš Kęstučio 8)
13	Skirstomieji tinklai nuo ŠK 1-8S iki ŠK 1-8-3, nuo ŠK 1-8-3 iki ŠK 1-8-3S. Įvadiniai tinklai nuo ŠK 1-81S iki Statybinių 9, nuo ŠK 1-8-3S iki Statybinių 13.	2020.06.08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	V. Grigaitis	Vilkaviškio katilinė (pakar toimas HB iš Statybinių 9)
Kybartų katilinės šilumos tinklai						
1.1	Kybartų katilinės magistraliniai šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros 1-9 su visais skirstomaisiais tinklais.	2020.07.13	10	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Kybartų katilinė
1.2	Kybartų katilinės magistraliniai šilumos tinklai nuo kameros 1-9 iki paskutinių įmonei priklausančių vartotojų atjungimo taškų su visais skirstomaisiais tinklais.	2020.07.13	10	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Kybartų katilinė
Virbalio katilinės šilumos tinklai						
8	Virbalio katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros 1-2-1 su visais skirstomaisiais tinklais.	2020.07.27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Virbalio katilinė
8	Virbalio katilinės šilumos tinklai nuo kameros 1-2-1 iki paskutinių įmonei priklausančių vartotojų atjungimo taškų su visais skirstomaisiais tinklais.	2020.07.27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Virbalio katilinė
Pilviškių katilinės šilumos tinklai						
14.1	Pilviškių katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros KAM 12 su visais skirstomaisiais tinklais	2020.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezona	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Pilviškių katilinė
14.2	Pilviškių katilinės šilumos tinklai nuo kameros KAM 1 iki kameros KAM 9 su visais skirstomaisiais tinklais	2020.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezona	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Pilviškių katilinė
Paežerių katilinės šilumos tinklai						
15.1	Paežerių katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kamerų ŠK 7, ŠK 9 su visais skirstomaisiais tinklais	2020.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezona	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Paežerių katilinė
15.2	Paežerių katilinės šilumos tinklai nuo katilinės iki kameros ŠK 2 su visais skirstomaisiais tinklais	2020.04-08 mėn. Užbai gus šildymo sezona	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	V. Grigaitis	Paežerių katilinė

Pastabos. Hidraulinio bandymo metu trūkusių tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo gali būt pateikiams vėliau. Apie vandens pateikimo datą vartotojai bus informuoti.

Remonto, šilumos tinklų ir kitų darbų grupės viršininkas
Suderinta. Katilinių tech. grupės viršininkas



Valdemaras Grigaitis
Vytautas Strakalaitis