

UAB "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI"

Suderinta:
Savivaldybės..... skyrius

Tvirtinu:
Technikos direktorius
Marius Dubauskas

2022 metų šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto grafikas

Eil. Nr.	Hidrauliškai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo...iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai						
1	Magistralė Nr.1 (katilinė-- ŠK 1-11A; ŠK 1-13S; ŠK 1-13) su skirstomaisiais ir kvartalniais tinklais (Priedas Nr.1)	2022-06-06	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
2	Magistralė Nr.1A (katilinė --:ŠK 1-3-7; ŠK 2V-5) su skirstomaisiais ir kvartalniais tinklais (Priedas Nr.2)	2022-06-06	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
3	Magistralė Nr.2 (katilinė --:ŠK 2-5; ŠK 2-6) su skirstomaisiais ir kvartalniais tinklais (Priedas Nr.3)	2022-06-06	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
4	Atsaka (katilinė --: indiv. vartotojai koop. "Šviesa") su kvartalniais tinklais (Priedas Nr.4)	2022-06-06	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
5	Atsaka į Tylos g. (katilinė --:ŠK 3-2; ŠK 3-3) su kvartalniais tinklais (Priedas Nr.5)	2022-06-06	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
Kybartų katilinės šilumos tinklai						
1	Kybartų katilinės magistralė (katilinė--: ŠK 1-10; ŠK 1-11; ŠK 1-12) su skirstomaisiais ir kvartalniais tinklais	2022-07-11	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Kybartų katilinė
Virbalio katilinės šilumos tinklai						
1	Virbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė--: VŠ-1-1,VŠ-1-2, VŠ1-4 iki Vištyčio 2)	2022-07-25	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Virbalio katilinė
2	Virbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė--:VŠ1-1,VŠ-1-2, VŠ1-2-1 iki Kalno 2)	2022-07-25	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Levanavičius	Virbalio katilinė
Pilviškių katilinės šilumos tinklai						
1	Pilviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė--: KAM-1, KAM-10, KAM 11, KAM -12 iki l/d Žvangutis)	2022m. gegužės-rugsėjo mėn. Užbaigus šildymo sezoną	-	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Levanavičius	Pilviškių katilinė
2	Pilviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė--:KAM-1, KAM-3, KAM-4, KAM-5, KAM-6, KAM-9 iki poliklinikos)	2022m. gegužės-rugsėjo mėn. Užbaigus šildymo sezoną	-	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Levanavičius	Pilviškių katilinė
Paežerių katilinės šilumos tinklai						
1	Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė--: ŠK-1 iki namas Nr.13)	2022m. gegužės-rugsėjo mėn. Užbaigus šildymo sezoną	-	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Levanavičius	Paežerių katilinė
2	Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė--:namas Nr.9, ŠK-4, ŠK-9 iki dvaro rūmų ir vaikų darželio)	2022m. gegužės-rugsėjo mėn. Užbaigus šildymo sezoną	-	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Levanavičius	Paežerių katilinė

Pastaba. Hidraulinio bandymo metu trūkusių tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo gali būti patiektas vėliau. Apie vandens patiekimo datą vartotojai bus informuoti atskiru pranešimu ir/arba trumpąja SMS žinute.

Ruošė: Laikiniai einantis Remonto darbų vadovo pareigas

Mantas Levanavičius

Suderinta. Vilkaviškio katilinių viršininkas

Vytautas Strakalaitis

Suderinta. Kybartų katilinių viršininkas

Andrius Strakalaitis