

HB ruožo Nr.	Hidraulikai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo...iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	IS kur bandoma
--------------	--	------	-------------------------	------------------	-----------------------	----------------

Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai

1	Magistrale Nr.1 (katilinė-- ŠK 1-1/A, ŠK 1-1/3S; ŠK 1-1/3) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais (Priedais Nr.1)	2024-05-27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
2	Magistrale Nr.1/A (katilinė-- ŠK 1-3-7; ŠK 2V-5) su skirstomaisiais tinklais (Priedas Nr.2)	2024-05-27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
3	Magistrale Nr.2 (katilinė-- ŠK2-5; ŠK 2-6) su skirstomaisiais tinklais (Priedas Nr.3)	2024-05-27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
4	Aššaka (katilinė-- indiv. Vartotojai) su kvartaliniais tinklais (Priedas Nr.4)	2024-05-27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vilkaviškio katilinė
5	Aššaka 1 Tylos g. (katilinė-- ŠK 3-2; ŠK 3-3) su kvartaliniais tinklais (Priedas Nr. 5)	2024-05-27	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vilkaviškio katilinė

Kybartų katilinės šilumos tinklai

1	Kybartų katilinės magistralinė (katilinė-- ŠK 1-9-2A) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais	2024-07-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Kybartų katilinė
2	Kybartų katilinės magistralinė (ŠK 1-9-2A - ŠK 1-12) su skirstomaisiais ir kvartaliniais tinklais	2024-07-08	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Kybartų katilinė

Vyrbalio katilinės šilumos tinklai

1	Vyrbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė-- VŠ-1-1, VŠ-1-2, VŠ1-4 iki VĮSlygio 2)	2024-07-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vyrbalio katilinė
2	Vyrbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė-- VŠ-1-1, VŠ-1-2, VŠ1-2-1 iki Kaino2)	2024-07-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Vyrbalio katilinė

Piviškių katilinės šilumos tinklai

1	Piviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė-- KAM-1, KAM-10, KAM-11, KAM-12 iki Žvangutės)	2024 gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Piviškių katilinė
2	Piviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė-- KAM-1, KAM-2, KAM-3, KAM-4, KAM-5, KAM-6 KAM-9 iki politikos)	2024 gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Piviškių katilinė

Pažeštųjų katilinės šilumos tinklai

1	Pažeštųjų katilinės šilumos tinklai (katilinė-- ŠK-1 iki mamos Nr.13)	2024 gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Pažeštųjų katilinė
2	Pažeštųjų katilinės šilumos tinklai (katilinė-- mamos Nr.9, ŠK-4, ŠK-9 iki dvano rūmų ir vaikų darželio)	2024 gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M.Levanavičius	Pažeštųjų katilinė

Pastabos: Hidraulinio bandymo metu trūkusių tinklų ruožų vartotojams karštas vanduo gali būti pateiktas veltiau. Apie vandens pateikimo datą vartotojai bus informuoti.

Remonto darbu vadovas

Mantas Levanavičius

Suderinta: Vilkaviškio katilinių viršininkas

Vytautas Strakalaitis

Suderinta: Kybartų katilinių viršininkas

Adas Jasulaitis