

Vietinio ūkio skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Mileta Inkračiūnienė  
2023.04.25

Suderinta:  
Savivaldybės ..... skyrius

UAB "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI"

2023 metų šilumos tinklų hidraulinių bandomųjų ir remonto grafikas

Tvirtina:  
Technikos direktorius  
Marius Diliušas

EBL Nr.	Hidraulikai bandomas/remontuojamas šiluminių tinklų ruožas (nuo...iki)	Data	HB ir remonto dienų sk.	Atliekami darbai	Atsakingi darbuotojai	Iš kur bandoma
<b>Vilkaviškio katilinės šilumos tinklai</b>						
1	Magistralė Nr.1 (katilinė--ŠK-1-1A; ŠK-1-13S; ŠK-1-9-2A) su skirstomaisiais ir kvartaliniams tinklais (Priedas Nr.1)	2023-05-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Vilkaviškio katilinė
2	Magistralė Nr.1A (katilinė--ŠK-1-3-7; ŠK-2V-5) su skirstomaisiais ir kvartaliniams tinklais (Priedas Nr.2)	2023-05-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Vilkaviškio katilinė
3	Magistralė Nr.2 (katilinė--ŠK-2-5; ŠK-2-6) su skirstomaisiais ir kvartaliniams tinklais (Priedas Nr.3)	2023-05-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Vilkaviškio katilinė
4	Atsaka į Tylos g. (katilinė--ŠK-3-2; ŠK-3-3) su kvartaliniams tinklais (Priedas Nr.4)	2023-05-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Vilkaviškio katilinė
5	Atsaka į Tylos g. (katilinė--ŠK-3-2; ŠK-3-3) su kvartaliniams tinklais (Priedas Nr.5)	2023-05-22	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Vilkaviškio katilinė
<b>Kybartų katilinės šilumos tinklai</b>						
1	Kybartų katilinės magistralė (katilinė--ŠK-1-9-2A) su skirstomaisiais ir kvartaliniams tinklais	2023-07-10	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Kybartų katilinė
2	Kybartų katilinės magistralė (ŠK-1-9-2A--ŠK-1-12) su skirstomaisiais ir kvartaliniams tinklais	2023-07-10	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Kybartų katilinė
<b>Virbalio katilinės šilumos tinklai</b>						
1	Virbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė--VŠ-1-1; VŠ-1-2; VŠ-1-4 iki Vėgėvo 2)	2023-07-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Virbalio katilinė
2	Virbalio katilinės šilumos tinklai (katilinė--VŠ-1-1; VŠ-1-2; VŠ-1-2-1 iki Kalno 2)	2023-07-24	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas, katilinės remontas	M. Lovanavičius	Virbalio katilinė
<b>Pilviškių katilinės šilumos tinklai</b>						
1	Pilviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė--KAM-1, KAM-10, KAM-11, KAM-12 iki /id Žvangelis)	2023m. gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Lovanavičius	Pilviškių katilinė
2	Pilviškių katilinės šilumos tinklai (katilinė--KAM-1, KAM-3, KAM-4, KAM-5, KAM-6, KAM-9 iki poliklinikos)	2023m. gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Lovanavičius	Pilviškių katilinė
<b>Paežerių katilinės šilumos tinklai</b>						
1	Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė--ŠK-1 iki namas Nr.13)	2023m. gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Lovanavičius	Paežerių katilinė
2	Paežerių katilinės šilumos tinklai (katilinė--namas Nr.9, ŠK-4, ŠK-9 iki dvirto rūmų ir vaikų darželio)	2023m. gegužės-rugpjūčio mėn. Užbaigus šildymo sezoną	5	Šilumos tinklų hidrauliniai bandymai ir nustatytų defektų šalinimas	M. Lovanavičius	Paežerių katilinė

Pastaba. Hidraulinio bandomojo metu trūkusių tinklų ruožą vartotojams karštas vanduo gali būti patektas vėliau. Apie vandens patekimo datą vartotojai bus informuoti atskiru pranešimu ir/arba trumpąja SMS žinute.

Ruošė: Laiminai einamasis Remonto darbų vadovo pareigas

Suderinta. Vilkaviškio katilinių viršininkas

Suderinta. Kybartų katilinių viršininkas

Mantas Lovanavičius

Vytautas Strakalaitis

Andrius Strakalaitis

Vyresnysis vadybininkas

šiluminių

Evaldas Brokas